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1. OBJETIVO

Brindar una herramienta normativa de facil entendimiento para el ejercicio de la organizacion, coordinacién,
seguimiento, control y vigilancia que deben ejercer los supervisores e interventores desde el punto de vista técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre la ejecucion de los contratos y convenios en los que sea parte el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. ALCANCE

El contenido del presente documento aplica para el ejercicio de las funciones de supervision e interventoria de
contratos o convenios en los que sea parte Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores.

Los supervisores seran designados de las areas que solicitan la adquisicion de bienes o servicios, independiente del
régimen que se aplique al contrato o convenio que celebre el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. BASE LEGAL

o ey Estatutaria 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos
personales.

o Ley 1474 de 2011" - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion,
investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica

o Ley 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80
de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con Recursos Publicos” y sus decretos
reglamentarios.

o La Ley 850 de 2003 - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.

o Ley 789 de 2002 - Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccion social y se
modifican algunos articulos del Codigo Sustantivo del Trabajo.

e Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico.

o Ley 80 de 1993 — Por la cual se expide el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica.

« Decreto 1085 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Administrativo de
Planeacion Nacional.

4. DEFINICIONES

ACTA: Documento donde se describe la forma de ejecucién del contrato o lo tratado en una reunion, dejando
constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas

1 Articulo 44. Sujetos Disciplinables.

+ Articulo 45. Responsabilidad del interventor por faltas gravisimas.

* Articulo 82. Responsabilidad de los interventores.

+ Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.
+ Articulo 85. Continuidad de la interventoria.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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TIPOS DE ACTA:

¢ De inicio: Es el documento en el cual se estipula la fecha de iniciacion de un contrato, a partir de dicha fecha se
empezara a contabilizar el plazo de ejecucion si asi se ha establecido en el contrato y se establece la fecha de
terminacion.

o De suspensién: Documento a través del cual el ordenador del gasto y el contratista acuerdan la suspension del
plazo de ejecucion del contrato, cuando se presenta una circunstancia especial de fuerza mayor o caso fortuito
que amerite el cese de actividades. Debe indicarse la fecha de reanudacion y las consecuencias frente al ajuste
de las garantias contractuales, cuando haya lugar.

¢ De entrega de bienes o equipos: Documento a través del cual se formaliza la entrega y el recibo de bienes y/o
equipos por parte del contratista al Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores.

¢ De liquidacion: Documento donde las partes se declaran a paz y salvo durante la ejecucion del contrato y/o se
dejan constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes para poner fin al
contrato. Incluye un balance final del contrato.

¢ De recibo final: Documento en el cual el supervisor del contrato deja constancia que el contratista, durante la
gjecucion del contrato, hace entrega y la entidad recibe a satisfaccién y cuantificados los bienes, obras, o
servicios objeto del contrato.

ANTICIPO: El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al cubrimiento de los
costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual, en otras palabras, es la financiacién
por parte de la entidad estatal de los bienes y servicios correspondientes a la prestacion a ejecutar, bajo estas
condiciones se exige que el mismo sea amparado con una garantia consistente en una poéliza de seguro
correspondiente al 100% de su valor, como también que se amortice durante la ejecucion del contrato

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento expedido por el Coordinador del Grupo
Financiero de la Direccion Administrativa y Financiera General y quien haga sus veces, con el cual se garantiza la
existencia de apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion para la asunciéon de compromisos con cargo
al presupuesto de la respectiva vigencia.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Monto de recursos que respalda el cumplimiento o pago de las
obligaciones o compromisos adquiridos de conformidad con la Ley, y que correspondan o desarrollen el objeto de la
apropiacion afectada en forma definitiva, garantizando que no sera desviada a ningln otro fin. Se debe indicar
claramente el valor y el tiempo de ejecucion del compromiso.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Acuerdo contractual en el que, para asegurar el cumplimiento de una
obligacion, el contratista se sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la
obligacion. Puede tener fines sancionatorios 0 ser una mera tasacion anticipada de perjuicios.

CUENTAS POR PAGAR: Son las obligaciones adquiridas por la entidad con los proveedores o contratistas y
quienes ya cumplieron con la prestacion del bien o servicio contratado en la vigencia, y se paga en la siguiente.

REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la operacion mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma
definitiva la apropiacion, garantizando que ésta no sera comprometida para ningun otro fin, en esta operacion se
debe indicar claramente el valor y el objeto del compromiso.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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RESERVA PRESUPUESTAL: Compromiso legalmente contraido que al cierre de la vigencia no fue atendido por no
haberse completado la prestacién del bien o servicio contratado lo que hace exigible su pago al terminar el afio, para
su constitucién, el supervisor del contrato debe argumentar los hechos que originan el mismo.

REQUISITOS DE PERFECCIONAMEINTO Y EJECUCION: El contrato se perfecciona con la firma de las partes o
con la aceptacién de la oferta, entendiéndose con la suscripcidn el acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion; e
inicia su ejecucidn con la aprobacion de garantias y/o la expedicion del registro presupuestal.

SUPERVISION: Consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisidn, la entidad estatal podra contratar personal de apoyo, a través de los contratos
de prestacion de servicios que sean requeridos.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS
e Manual de Contratacion GC-MA-001.
6. REGISTROS

GC-FO-018 INFORME CONTRATISTA

GC-FO-020 INFORME FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA

GC-FO-045 ACTA DE REINICIO

GC-FO-031 ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

GC-FO-050 CALIFICACION ANUAL DE SUPERVISION/INTERVENCION

GC-FO-054 INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

GC-FO-057 ACTA DE CIERRE DE EXPDIENTE CONTRACTUAL

GC-FO-078 ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL

GA-FO-049 CONTROL DE REGISTRO DE BIENES Y EQUIPOS DE PROVEEDORES EXTERNOS PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS AL INTERIOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU
FONDO ROTATORIO

e CO-FO-005 CONTROL DE ASISTENCIA'Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

e |T-FO-009 ACCESO A SERVICIOS DE TI

e GF-FO-084 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA RADICACION CUENTA POR PAGAR A PARTIR

DEL SEGUNDO PAGO

o GF-FO-089 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS INICIALES PARA RADICACION CUENTA POR PAGAR
(PRIMER PAGO)

GF-FO-142 CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGOS

GF-FO-153 SOLICITUD CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES.

Acta de iniciacion

Actas de suspension, entrega y recibo a satisfaccion

Sin embargo, en aquellos casos de no existir formato, se deben incluir como registros todos aquellos que
proporcionen evidencia de las actividades que se realizan en el Desarrollo de la Guia, como, por ejemplo: Actas,
informes, correos electronicos, comunicacion escrita, entre otros).

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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7. SISTEMAS DE INFORMACION Y OTROS MEDIOS ELECTRONICOS

SECOP |

SECOP I

WWW.CANCILLERIA.GOV.CO (seccion Ministerio/contratacion).
Sistema Integrado de Gestion

8. DESARROLLO DE LA GUIA

A través de la interventoria o supervisién de un negocio juridico, se garantizard el seguimiento permanente a su
ejecucion. Lo anterior con miras a garantizar (i) su cumplimiento o (i) el ejercicio oportuno de las actuaciones que
deba adelantar la Entidad para hacer cumplir su objeto contractual, con ajuste a las obligaciones contraidas por las
partes que lo suscribieron, en defensa de los intereses de la Entidad.

Todo negocio juridico en el que sea parte el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores debera contar con un seguimiento por parte de esta entidad. Dicho seguimiento se debera
realizar por medio de un supervisor o un interventor, de acuerdo con lo previsto en las normas pertinentes.

Con base en los estudios previos, se recomendara la persona y cargo que deba adelantar la supervision del contrato
que resulte de cada proceso contractual. El Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos debera remitir
copia del negocio juridico al supervisor o interventor designado, informandole la fecha en la cual se cumplieron los
requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion, de acuerdo con el régimen legal del convenio o contrato.

La etapa de ejecucion del contrato en la que interviene el interventor o supervisor, segun sea el caso, hace relacién
a todas las actuaciones y situaciones posteriores a la celebracién y legalizacion de este. En esta etapa se tienen
que ejercer todos los derechos y obligaciones adquiridas por las partes que lo suscribieron, atinentes a su objeto y
su contraprestacion en condiciones de tiempo, modo, lugar, calidad, oportunidad y cuantias pactadas.

Las funciones que mas adelante se relacionan constituyen un marco de referencia general que en ningin momento
limitan a los supervisores para ejercer ademas aquellas funciones que en cada contrato en particular se le asignan.

El control se orienta basicamente a verificar que las obligaciones del contratista se cumplan en los plazos pactados
e informar sobre el estado y avance de la ejecucion contractual, informacion que siempre sera relevante, pero sobre
todo en situaciones de incumplimiento. Una reaccidn oportuna de quien controla la ejecucién del contrato no sélo
puede evitar que se incurra en incumplimiento o moderar sus efectos, sino que, si la situacién se hace insalvable, la
Entidad se encontrara juridicamente legitimada para adoptar las decisiones y los correctivos que sean del caso,
previo el agotamiento del procedimiento que corresponda.

8.1. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA

Independientemente del régimen de contratacion aplicable al contrato o convenio, las actuaciones de los servidores
publicos o colaboradores del Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores se regira por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, de acuerdo con los principios de la funcién administrativa y de la gestién fiscal contenidos en los articulos
209y 267 de la Constitucién Politica.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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De acuerdo con lo anterior, se tendran en cuenta, aunque sin limitarse a ellos, los siguientes principios:

BUENA FE: En la ejecucion del contrato se presumira el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de
sus competencias, derechos y deberes.

CELERIDAD: Las autoridades tendran el impulso directo de los procedimientos, suprimiendo tramites innecesarios y
utilizando formularios para actuaciones en serie, entre otras herramientas que permitan agilizar los tramites.

CONTRADICCION: Los interesados tendran oportunidad de conocer y de controvertir esas decisiones por los
medios legales.

COORDINACION: Se debera actuar de manera arménica de acuerdo con el marco de competencia atribuido a las
demas autoridades y dependencias.

DEBIDO PROCESO: En todos los procedimientos se garantizaran las formalidades propias y los derechos de
audiencia y defensa segun corresponda a la naturaleza de estos.

ECONOMIA: La ejecucion de los contratos deberan adelantarse teniendo en cuenta que las normas de
procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con
la menor cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no se exijan mas documentos que los
estrictamente necesarios, haciendo la mejor inversion tanto en recursos humanos, como técnicos y econdmicos.

EFICACIA: Los funcionarios y colaboradores designados como supervisores, asi como los interventores,
propenderan porque se cumpla el objeto contractual.

EQULIBRIO: Permitir el reconocimiento de logros y dificultades, de tal manera que se promuevan los primeros y se
solucionen las segundas.

IGUALDAD: Los procedimientos deberan aplicarse a todos con las mismas garantias y oportunidades.

IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberan actuar con el fin de asegurar y garantizar los derechos de todas las
personas sin ningln género de discriminacion; en los procedimientos se debe otorgar igualdad de tratamiento y
respeto al orden en que actuen.

LEGALIDAD: Se conoce como principio de legalidad a la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o funcion
del poder publico.

MORALIDAD: En todas las actuaciones, los contratistas y los servidores publicos estan obligados a actuar con
rectitud, lealtad y honestidad.

PLANEACION La planeacion es una manifestacion del principio de eficacia (Principio Constitucional). La actuacion
administrativa NO puede ser improvisada, es pues un deber de las entidades identificar claramente qué requiere y
para qué lo requiere lo cual debe dejar plasmado en los estudios previos de conveniencia y oportunidad para la
contratacion. También, en desarrollo de la ejecucién contractual, deben tomarse las medidas a tiempo frente a las
situaciones imprevisibles que pueden presentarse.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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PUBLICIDAD: Las decisiones, que con ocasion de la ejecucion contractual o de la etapa post-contractual adopte la
entidad, deberan darse a conocer de manera oportuna mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones
a que haya lugar.

RESPONSABILIDAD: Los funcionarios y colaboradores sean designados para la supervisién o contratados para la
interventoria de los contratos, estan obligados a vigilar la correcta ejecucidn de los mismos de acuerdo con el objeto
contratado y a proteger los derechos de la entidad, respondiendo por sus acciones y omisiones, en los términos
previstos en este manual.

TRANSPARENCIA: Conocimiento permanente de los aspectos que componen la supervision, de las variables que
€s necesario supervisar, de los procedimientos utilizados, los instrumentos de evaluacion y los logros esperados.

8.2. POTESTAD CONTRACTUAL - PODER DE DIRECCION Y CONTROL
Las labores de control del estado y avance del contrato podran ser ejercidas por instancias distintas:

a) Supervisién: Corresponde a la actividad relacionada con el seguimiento y control técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico sobre la ejecucion de los contratos que celebra el Ministerio de Relaciones
Exteriores o su Fondo Rotatorio para el cumplimiento de las funciones que le son propias. El seguimiento y
control refiere a la verificacion del cumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, por parte del
contratista o contratante, segun corresponda, de manera que se logre obtener la finalidad que persigue la
entidad con su suscripcion.

La supervision estaré en cabeza de un funcionario de la entidad, quien podra tener apoyo de otros funcionarios
que sean designados para tal fin por el ordenador del gasto o de contratistas de prestacion de servicios cuando
ello proceda.

b) Interventoria: Corresponde al seguimiento y control técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias,
realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes
casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacién de contar con esta figura en determinados contratos, (ii)
cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o
(iii) cuando la complejidad o la extension del contrato lo justifique.

No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no sélo acciones de caracter
técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico.

El contrato de Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia,
siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la
supervision del contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

8.2.1. Diferencias entre supervision e interventoria

Las siguientes son diferencias entre la Supervision y la Interventoria:

a) La supervision es ejercida por la Entidad Estatal, mientras que la interventoria es realizada por persona natural
o juridica contratada para ese fin.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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b) La supervisién siempre involucra el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico. La interventoria
siempre involucra el seguimiento técnico y solo si la Entidad Estatal lo considera necesario, puede
corresponder a temas financieros, contables administrativos y juridicos.

c) La supervision no requiere conocimientos especializados y la interventoria si.

d) La supervisidén siempre debe ser ejercida por un funcionario mientras que la interventoria siempre es ejercida
por un contratista.

8.2.1.1. Concurrencia entre supervision e interventoria

Por regla general, las funciones de supervision e interventoria no son concurrentes en relacion con un mismo
contrato.

Sin embargo, en caso de que sea necesario, la Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia del contrato
principal se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, caso en el cual en el contrato de
interventoria deben indicarse las actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demas actividades de
vigilancia se entienden a cargo del supervisor, sin que en ningin caso pueda haber duplicidad de funciones.

Es por esto, que en la designacion que se haga al supervisor del contrato se especifique el tipo de seguimiento que
debe hacer a la ejecucion contractual, con el fin de que sepa que algunas de las actividades propias de la
supervision van a ser ejercidas por la interventoria.

8.3.  CALIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

La designacién se informara por escrito por parte del ordenador del gasto. La designacién se informaré al contratista
en la minuta del contrato y se formalizara al supervisor a través de correo electronico, la cual debera ser entregada
oportunamente una vez cumplidos los requisitos de ejecucion al designado. A partir de este momento nacen las
obligaciones relacionadas con vigilancia del contrato.

La designacién del supervisor debe recaer en un funcionario publico idéneo, con conocimientos, experiencia y perfil
apropiado segun el objeto del contrato que requiere la coordinacién, control y verificacidn. Solo el ordenador del
gasto podré ordenar el cambio de supervisor de un contrato.

En el evento de cambio de supervisor, por disposicion del ordenador del gasto, o por cesacion de relacion laboral o
contractual o por una situacion administrativaZ, el supervisor saliente debera hacer entrega formal al segundo de
toda la informacion relativa a la ejecucion del contrato, mediante acta, la cual contenga un informe detallado sobre
las actuaciones realizadas. Solo hasta ese momento quedara el supervisor saliente exonerado del cumplimiento de
las obligaciones como supervisor.

El interventor se seleccionaré luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio
de Relaciones Exteriores adelante un proceso de contratacion, con plena aplicacién de los principios de la funcion
publica y de la normativa aplicable.

2 Son ejemplos de situaciones administrativas: Incapacidad por enfermedad, permisos o licencias, vacaciones del funcionario designado como Supervisor y, en general,
cualquier circunstancia que impida temporalmente el cumplimiento de su labor.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.



Ministerio de Relaciones Exteriores
Republica de Colombia

Libermd'y Orden

TIPO DE DOCUMENTO: GUIA CODIGO: GC - GS -001
NOMBRE: GUIA DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR VERSION: 07
RESPONSABILIDAD POR APLICACION: TODOS LOS PROCESOS Péagina 8 de 24

8.3.1. Condiciones generales

a) Al interpretar eficientemente el proyecto, hara que el mismo se ejecute siguiendo fielmente los criterios de los
proyectistas, detectando oportunamente las fallas si las hubiere.

b) Debe prever los problemas técnicos y no dejar que se ejecuten trabajos mal elaborados para luego tener que
rechazarlos, ordenar demoliciones y retiros

Para todos los casos en los que se presente designacién de supervisor en medio del desarrollo del contrato o para
efectos de liquidacion, sin perjuicio de las actividades propias de control y vigilancia que debe adelantar el nuevo
supervisor designado, éste debera:

c) Acta de entrega del supervisor anterior.

d) Respaldarse en la documentacion soporte de ejecucién recopilada por el anterior supervisor, la cual debera
estar archivada en la respectiva carpeta del contrato.

e) Dejar constancia en el informe final de la fecha en la que le entregaron la supervision.

f) Dejar constancia de las condiciones en que recibié el contrato y su supervisién, y la documentacién existente
en ese momento.

8.4. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES

Las facultades que son otorgadas vy los deberes que deben cumplir los supervisores o interventores se determinan
de la siguiente manera:

a) Seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo
del contratista.

b) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

c) Mantener informada a la Entidad, sobre la ejecucion de los contratos a cargo, mediante la presentacidn de los
informes de supervisién como se indica en el numeral 8.8., o informando mediante escrito dirigido al ordenador
del gasto, sobre las anomalias que se presentan dentro de la ejecucion y antes de la terminacién o liquidacion
de este, para que la entidad pueda tomar las medidas correspondientes.

d) Mantener al Ordenador del Gasto informado oportunamente de los posibles incumplimientos y conminar al
contratista con dicho cumplimiento, adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los
recursos publicos involucrados, so pena de ser responsable solidario con este de los perjuicios que se
ocasionen.

e) En el procedimiento de supervision se debera respetar, acatar, aplicar y cumplir de forma armoniosa lo
dispuesto por la Ley Estatutaria 1581 de 2012, sus normas y decretos complementarios, por los cuales se
dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales.

f) En concordancia con el literal e), el supervisor / interventor debera ajustar sus actuaciones conforme las
directrices contenidas en la Politica de Tratamiento de Informacién adoptada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

8.5.  OBJETIVOS
Son objetivos de la supervision e interventoria, los siguientes:

a) Propender por la correcta ejecucion contractual.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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b) Informar a la entidad sobre el avance, problemas y soluciones presentados en la ejecucién contractual.

c) Efectuar un control estricto sobre la calidad de la ejecucidn de las obligaciones pactadas contractualmente.

d) Asegurar el cumplimiento del contrato, de conformidad con el cronograma que se establezca, cuando a ello
hubiere lugar.

e) De modo general, la funcion del supervisor o interventor esta encaminada a prevenir el incumplimiento del
objeto contractual y no a recomendar la imposicién de sanciones como elemento esencial de su quehacer.

8.6. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

El supervisor debe cumplir con las funciones que le han sido designadas desde el momento mismo en que se le
designa, las cuales debera ejercer durante el plazo del contrato, vigencias de las pélizas y garantia del bien o
servicio. Dentro de la presente guia se listan una serie de funciones que competen, a nivel general, al ejercicio de la
funcion de seguimiento en el aspecto técnico, administrativo y en el aspecto legal y que describira en forma general
los procesos de esta labor, sin perjuicio de las funciones especificas que para cada caso disponga la ley. Se
recuerda que quien ejerza la Supervisién de un contrato en la Entidad debera tener pleno conocimiento del objeto
contratado, para poder constatar la debida ejecucion de este.

8.6.1. Actividades a Realizar en la Supervision:

Los supervisores deberan realizar las siguientes actividades:

a) Revisar de los documentos y antecedentes del contrato suscrito y de los derechos y obligaciones de las partes
y, en particular, los mecanismos establecidos en el contrato para el reconocimiento de los derechos de
contenido econémico.

b) Intervenir formalmente en la coordinacién, vigilancia y control del desarrollo del objeto contratado, para
garantizar a la Entidad que las obligaciones contractuales se han cumplido y que ésta puede tramitar los pagos
correspondientes al contratista.

c) Expedirinformes sobre la ejecucion del contrato de acuerdo con la periodicidad establecida en el contrato y los
documentos que hacen parte de este.

d) Realizar la intervencion formal en la liquidacidon de los contratos, dejando constancia sobre los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, en caso de divergencias presentadas.

e) Comunicar al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos la debida sustentacion técnica para la
elaboracion de prorrogas, adiciones, y otrosies modificatorios.

f)  Remitir oportunamente al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y a la dependencia encargada
los documentos tales como: los documentos soportes de la fiducia o del patrimonio auténomo irrevocable para
el manejo del anticipo, Actas de Inicio, Actas de Entrega y Recibo a Satisfaccién, Actas de terminacion, Actas
de Liquidacion, Ordenes de pago, Certificaciones de Cumplimiento, Facturas, Ingresos al Almacén, y demés
que surjan como consecuencia de la ejecucion del presente contrato (segun el caso). Lo anterior para efectos
de reposar en el respectivo expediente del contrato.

g) Remitir al Grupo Interno de Trabajo el Informe Final de Supervisién GC-FO-020 o el soporte de su publicacion
en el SECORP I, Informe Final del contratista3 y los soportes de paz y salvo al sistema de seguridad social, para
que se pueda efectuar el Ultimo pago al contratista.

h) Al finalizar la ejecucion del contrato, el supervisor debera exigir al contratista la entrega de los documentos de
archivo y de apoyo, fisicos y electronicos que se reciban y produzcan como resultado del cumplimiento de las

3 En el formato GC-FO-18, si son personas naturales y el tipo de contrato es de prestacion de servicios y apoyo a la gestion.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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obligaciones contractuales relacionados en el formato establecido para tal fin. (Este requisito sera exigido para
el ultimo pago y aplicara solo para los contratos de prestacion de servicios y apoyo a la gestidn, y aquellos que
manejen informacidén documentada).

i) Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato.

j) Elaborary suscribir junto con el contratista el acta de iniciacion del contrato, cuando haya lugar.

k) Suscribir las actas de Actas de Entrega y Recibo a Satisfaccién, Actas de terminacion, Actas de Liquidacion del
contrato.

[) Rechazar los bienes o servicios que a su criterio no cumplan las normas técnicas descritas en el contrato.

m) Rendir informes periédicos o cuando lo considere necesario la Entidad, sobre el avance y ejecucién del
contrato.

n) Verificar la correcta ejecucion y cumplimiento del contrato.

o) Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.

p) En caso de pago de anticipo, verificar la constitucién de la fiducia o del patrimonio auténomo irrevocable por
parte del contratista.

q) Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren vigentes e informar en
su oportunidad al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y a la dependencia encargada sobre los
inconvenientes presentados.

r) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones correspondientes al pago de los parafiscales
por parte del contratista.

s) Realizar las capacitaciones que, en la materia, brinde el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos
(Cuando la capacitacion se por E-Learning y ofra plataforma o medio el supervisor debera allegar la
certificacién que acredite la realizacion de la capacitacion, para que esta quede archivada en el
correspondiente expediente).

t) Todas las demas atribuciones que se contemplen en los documentos del contrato.

8.6.2. Funciones de la Interventoria

Corresponde a la Interventoria cumplir las obligaciones generales que se enlistan a continuacion, sin perjuicio de
aquellas que sean definidas en el contrato o de aquellas necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto
contractual sobre el cual recae la interventoria:

a) Controlar la ejecucion contractual para efectos de verificar si ella se ajusta a las prestaciones pactadas en el
contrato y a las normas aplicables de acuerdo con el objeto contractual.

b) Exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando advierta su inobservancia.

c) Informar a la entidad cuando advierta hechos que puedan constituir incumplimiento del contrato sobre el cual
recae la interventoria.

d) Prevenir el incumplimiento de las previsiones contractuales, proponiendo alternativas que viabilicen la
ejecucion del objeto.

e) Coordinar las actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

f) Aplicar, en coordinacion con la entidad, los correctivos que se estimen pertinentes con miras a garantizar la
ejecucion del objeto pactado y de las prestaciones, proponiendo soluciones a los problemas que surjan en la
ejecucion.

g) Conservar el ambito de su competencia, absteniéndose de atribuirse facultades modificatorias del alcance del
contrato.

h) Dar visto bueno de las suspensiones a que haya lugar durante la ejecucién del contrato, con la justificacion
correspondiente. Para que proceda la suspension debera contarse con la aprobacién del ordenador del gasto.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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i) Elaborar las actas y certificaciones que se requieran durante la ejecucion del contrato.

j)  Emitir concepto o visto bueno sobre la conveniencia de modificar el contrato.

k) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales y demas requisitos para efectos de autorizar
los pagos que correspondan.

[) Coordinar el recibo a satisfaccion de los bienes o servicios contratados.

m) Verificar y controlar que los recursos de los anticipos se manejen adecuadamente, destinandolos de manera
exclusiva al cumplimiento del contrato.

n) Informar al Supervisor sobre la materializacion de las causales para: (i) aplicar las sanciones, (ii) declarar el
incumplimiento, (iii) imponer multas, (iv) terminar el contrato, bien sea anticipadamente o de mutuo acuerdo.

0) Constituir las pruebas con fundamento en las cuales se acredite el incumplimiento del contrato, de modo que
sirvan de sustento para iniciar las actuaciones que corresponda.

p) Verificar el cumplimiento del contratista de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y
Parafiscales, y demas aspectos de orden administrativo del contrato.

q) Responder con oportunidad las peticiones que le realicen en relacion con la ejecucién del contrato.

r) Solicitar la presentacion de los informes que correspondan en desarrollo de la ejecucién del contrato.

s) Elaborar y presentar los informes requeridos en la ejecucion del contrato y cuando asi le solicite la entidad.

t) Elaborary presentar a la entidad el informe final del contrato.

u) Llevar control sobre la informacion del contrato.

v) Entregar al responsable dentro del Ministerio los documentos del contrato como parte del archivo, de acuerdo
con los lineamientos que se adopten dentro de la entidad para realizar el archivo documental.

8.6.3. Funciones administrativas del Interventor o Supervisor

Las funciones administrativas por parte del interventor y/o supervisor, comprende todas las actividades
encaminadas a impulsar la ejecucion del contrato y verificar el cumplimiento por parte del contratista de los tramites
y diligencias que debe realizar, entre otras actividades se encuentran:

a) Disponer de la organizacién adecuada para el ejercicio de sus funciones.

b) Realizar estudio de mercado, estudios previos, anexos, cotizaciones, etc.

c) Ejercer control respecto del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del Contratista. si el contratista

faltare a alguna o algunas de sus obligaciones contractuales, con el objeto de que se determine, comunicar al

Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos para la actuacién a las que hubiere lugar.

Conocer la organizacién y métodos de la Entidad.

Controlar la inversion del anticipo, en caso de tenerlo.

Exigir, revisar, aceptar y controlar programas para la ejecucion de la obra, bien o servicio.

Recibir a satisfaccién la obra, bien o servicio y reportar las inconformidades a las que hubiere lugar.

Llevar el archivo de la interventoria.

Preparar y presentar los informes sobre la ejecucion del contrato.

Solicitar al contratista los informe sobre ejecucion del contrato.

Vigilar la expedicion y vigencia de la pdliza de garantia de cumplimiento del contrato, inversion del anticipo, etc.

Informar de forma escrita, al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos los incumplimientos totales o

parciales.

m) Elaborar y firmar las actas de inicio, acta de liquidacion y las que hubiere lugar en la ejecucion del contrato.

n) Verificar los pagos del sistema de seguridad social por parte del contratista.

0) Resolver todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente.
Si durante la ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el

oo o KQ 00 o
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Supervisor/interventor, éste debera remitirlas mediante memorando al Ordenador del Gasto para su consulta,
con copia al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y a la dependencia encargada.

p) Programar con el contratista y el almacenista la fecha y hora de entrega de los bienes, teniendo en cuenta el
plazo de entrega convenido. (si aplica)

q) Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuacion contractual en los
términos de la Constitucion y de la Ley.

r) Expedir certificacion de cumplimiento del objeto del contrato.

s) Elaborar y firmar, de conformidad con la naturaleza juridica y tipo de contrato, el acta de entrega de residuos
s6lidos, relacionando el tipo de residuo y la cantidad generada durante el contrato. (aplica para el supervisor)

t) Exigir y revisar, de conformidad con la naturaleza juridica y tipo de contrato, las certificaciones de
almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposicion final de los residuos solidos (peligrosos o
especiales) generados durante el contrato. (aplica para el supervisor)

u) Certificar al contratista en todo lo referente a la ejecucidn del contrato, cuando esta lo requiera.

v) Publicar en la Plataforma SECOP I, dentro de los tres dias siguientes a su expedicion, todos los informes
periddicos de supervision, y remitir al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos el soporte de la
publicacién.

w) Publicar en la Plataforma SECOP I, dentro de los tres dias siguientes a su expedicion, el acta de inicio y de
cierre del contrato o convenio, segun corresponda y remitir al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y
Contratos el soporte de la publicacién.

x) Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos, el Acta de Cierre, con sus correspondientes
soportes, de los contratos suscritos por la Tienda Virtual del Estado Colombiano — TVEC.

8.6.4. Funciones Técnicas del Interventor o Supervisor

Las funciones técnicas, por parte del interventor y/o supervisor comprende las labores encaminadas a determinar si
las obras, servicios o bienes, se ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Estudios
previos, Invitacion publica, Pliego de condiciones, Propuesta y en el
Contrato; asi como la evaluacién de los cambios y modificaciones que sean necesarios. Para tales fines requiere de:

a) Revisar las cantidades de acuerdo con lo estipulado en el contrato.

b) Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes o servicios contratados,
correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. De presentarse dudas sobre este
particular, debera formularlas por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la ocurrencia de esta
circunstancia, al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos y a la dependencia encargada de la
Entidad

c) Elaborar actas de recibo parcial de bienes o servicios, las cuales suscribiran conjuntamente con el contratista.
(si aplica)

d) Exigir la buena calidad y correcto funcionamiento de los bienes y servicios que sean contratados, y abstenerse
de dar el respectivo cumplido si éstos no corresponden a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas
exigidas, para lo cual el supervisor debe mantener control y coordinaciéon permanente sobre el desarrollo del
contrato, de tal manera que implemente actividades, tales como, reuniones con el contratista, visitas en sitio y
otras actividades que se estimen convenientes y necesarias.

e) Exigir el total cumplimiento de los cronogramas pactados en los contratos y recomendar su modificacion
cuando por razones técnicas o dada la naturaleza del contrato, esto se haga necesario. Cualquier modificacién
que se deba realizar al plazo de ejecucion del contrato debe ser previamente consultada por el Ordenador del
Gasto.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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f)
9)

Controlar el personal y equipo exigido. (verificar cantidad y tipo de equipo)

Verificar, de conformidad con la naturaleza juridica y tipo del contrato suscrito, que el contratista tenga
previstos todos los medios y recursos para mantener la seguridad y la integridad de las personas que laboran
en la Entidad.

Estudiar y analizar la aprobacion de modificaciones de cantidades de los bienes o servicios, asi como los
precios unitarios ofertados por el contratista.

Convocar a reuniones y comités, de los cuales se deberé levantar la respectiva Acta de Reunién.

El interventor o supervisor debera solicitar al contratista el diligenciamiento del formato GA-FO-049 al inicié del
contrato con el fin de conocer los elementos o bienes que ingresan a la entidad para el desarrollo de la
actividad del contrato.

Proyectar un Informe final donde se estipule el cumplimiento de las obligaciones y suministro de bienes y
servicios que se recibieron por parte de la entidad.

Dar a conocer a todos los contratistas y proveedores el Manual de Seguridad de la Informacién del Ministerio
de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

m) Teniendo en cuenta el objeto y el tiempo de ejecucidon del contrato, solicitar a la Direccion de Gestiéon de

n)
0)

p)

Q)

8.6.5.

a)

b)

c)

d)

Informacién y Tecnologia, mediante el formato “/T-FO-009 ACCESO A SERVICIOS DE TI’, la creacién,
modificacidn o eliminacion de servicios TI.

Vigilar la implementacién del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, donde se evidencie
cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las clausulas contractuales y en especial, las obligaciones
contraidas.

Verificar, de conformidad con la naturaleza juridica y tipo de contrato suscrito, que el contratista cuenta con las
licencias, permisos, autorizaciones 0 demas instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, para
el servicio de almacenamiento, aprovechamiento, recuperacion, tratamiento y/o disposicién final de los
residuos solidos (peligrosos o especiales) generados durante el contrato. (aplica para el supervisor)

Vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la Entidad y la Implementacion del
Sistema de Gestion Ambiental. (aplica para el supervisor)

Funciones Técnicas del Interventor o Supervisor para Contratos de Obra

Analizar los planos, disefios y especificaciones técnicas del proyecto, asi como el plan de trabajo, el programa
de utilizacién del personal y del equipo del que dispondra el contratista, con el fin de avalarlos para soportar y
asegurar el seguimiento a la ejecucion de las obras.

Elaborar y suscribir con el contratista el acta de iniciacion de la obra objeto de cada contrato, asi como las
actas de suspension, reiniciacién, entrega y recibo a satisfaccion y terminacién, cuando dadas las
circunstancias presentadas durante la ejecucién del contrato, deba recurrirse a tales medidas y de las cuales
debe dejarse clara constancia, asi como las razones por las cuales una obra debe suspenderse.

Aprobar el cronograma de ejecucion de la obra que en todo contrato debe elaborarse, asi como cualquier
modificacion o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecucion del contrato.

Practicar permanente inspeccién a las obras y hacer las anotaciones en el libro de obra que para el efecto
abrird al inicio de la ejecucién del contrato. Dar tramite y exigir el diligenciamiento de los formularios para el
registro del ingreso del personal que utilizara el contratista para llevar a cabo los trabajos.

Ejercer la interventoria técnica del contrato y llevar control sobre el avance de la obra, verificando si ésta se
ajusta al plan de trabajo 0 en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las
medidas pertinentes, sefialando las recomendaciones especiales y comentarios que crea convenientes.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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)

)

Conceptuar y decidir dejando constancia en las actas correspondientes, sobre ajustes o modificaciones en las
cantidades de obra o especificaciones inicialmente previstas y que por justificaciones técnicas o imprevistos
deban realizarse, sin afectar el objeto del contrato, ni que superen su valor.

Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a solicitud del contratista, las obras
adicionales propias del objeto del contrato, asi como las prérrogas al plazo convenido. Dicho concepto y
justificacién debera hacerse dentro de los tres (3) dias siguientes a la solicitud del contratista.

Estudiar y conceptuar al Ordenador del Gasto sobre obras adicionales que enmarcandose en el objeto del
contrato deban realizarse y que generen un mayor valor del contrato. Dicho concepto debera acompafiarse de
las disponibilidades presupuestales necesarias, con el fin de que el Ordenador del Gasto apruebe la adicién y
se proceda a la elaboracién del contrato adicional correspondiente. Nunca podran acordarse ni ejecutarse
obras adicionales que generen un mayor valor del contrato, que no consten en un contrato adicional
debidamente suscrito por el Ordenador del gasto y legalizado.

Aprobar o rechazar los materiales a utilizar, previo el examen o analisis que fueren del caso, garantizando que
se empleen los pactados en el contrato y se cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y
estabilidad necesaria.

Asistir a los comités de obra y firmar las actas respectivas.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecucion del contrato de obra, las condiciones
técnicas, existentes al momento del ofrecimiento y celebracion del contrato. De igual forma debera conceptuar
y argumentar debidamente al Ordenador del Gasto, la necesidad de adicionar un contrato, exponiendo
razones, justificaciones, valor de la adicion, entre otros.

Elaborar y suscribir con el contratista las actas de recibo parcial de obra si hay lugar a ello; asi mismo elaborar
y suscribir el acta de recibo final de obra y terminacién de esta.

m) Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del contrato, conjuntamente con el contratista y con el ordenador del

n)

0)

gasto correspondiente, aportando los soportes documentales, incluidos los de los pagos realizados al
contratista, dentro del plazo que se fije para cada caso.

Exigir al contratista la informacién que considere necesaria durante la ejecucién del contrato y dentro del
tiempo previsto para la liquidacion del contrato y que éste esté obligado a suministrarla.

Las demas enunciadas en el numeral 7.5.

8.6.6. Funciones Financieras del Interventor o Supervisor

Las funciones FINANCIERAS por parte del interventor y/o supervisor comprende las actividades dirigidas a controlar
el buen manejo e inversion de los recursos del contrato. Tales actividades comprenden:

a)

Revisar y certificar las cuentas de los contratistas una vez cumplido el objeto del contrato, verificando los
valores a pagar, los entregables e informes necesarios si aplica (segun lo establezca la clausula forma de pago
del contrato, orden de compra o aceptacién de oferta).

Radicar las cuentas en el periodo correspondiente de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato,
cumpliendo con los requisitos establecidos para la radicacidén segun sea el caso, formatos GF-FO-084 y GF-
FO-089.

Dar cumplimiento a la circular de cierre de vigencia fiscal donde se establece la fecha limite de radicacion de
las cuentas para pago en la misma vigencia.

Revisar las certificaciones que expida la entidad financiera con respecto a los rendimientos financieros que
llegaren a producir los recursos entregados como anticipo, los cuales seran consignados en el tesoro.

Estudiar, en caso de que proceda, las formulas de reajustes de precios y de compensaciones econémicas al
contratista.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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f) Informar la legalizacién que realice el contratista de los anticipos, remitiendo facturas e informe que justifiquen
el valor total del anticipo, si no se realiza legalizacién de anticipo NO se podran realizar ninglin pago adicional
del contrato.

g) Para la constitucion de reservas presupuestales, el Supervisor o Interventor debera informar a través
del formato GF-FO-153 SOLICITUD CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES y dentro de
los tiempos establecidos en la circular de cierre de vigencia fiscal a la Coordinacidn correspondiente,
para cumplir con lo establecido en los pardmetros del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

8.7. PROHIBICIONES

Corresponde a los supervisores e interventores abstenerse de realizar las actividades que se describen a
continuacion:

a) Emplear los bienes o servicios provisionados para el provecho propio o de un tercero.

b) Autorizar o suscribir modificaciones del contrato.

c) Solicitar o recibir dadivas, favores, beneficios, entre otros o similares, del contratista para si o para terceros.
d) Eximir al contratista del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

e) Autorizar o suscribir la ejecucion de objetos y obligaciones diferentes a las pactadas en el contrato.

f) Realizar o acordar suspensiones o modificaciones contractuales.

g) Permitir el desarrollo del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

8.8. INFORMES

8.8.1. Elaboracién de Informes

Corresponde al supervisor e interventor, durante la vigencia del contrato, elaborar los informes previstos en la
presente Guia, y cargarlos en la plataforma SECOP II.

Todos los informes de seguimiento, avance y demas aspectos relevantes referidos al contrato sobre el cual se
ejerce supervision e interventoria, deben estar contenidos en el archivo del contrato.

En desarrollo de la supervisién o de la interventoria, debera realizarse al menos dos tipos de informes: informes
trimestrales y un informe final.

NOTA: Independientemente del régimen legal, los Unicos contratos que no requieren informes trimestrales son los
de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, que se celebren en el marco del literal h) del
numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Los unicos informes que no son publicados en la plataforma SECOP |l, son los que corresponden a los contratos

suscritos por Acuerdo Marco, teniendo en cuenta que salen por tienda virtual. Por lo tanto se deben radicar en la

Coordinacion de Licitaciones y Contratos de acuerdo a lo establecido en los numerales 8.8.2 v 8.8.3 de la presente
uia.

8.8.2. Informes periddicos

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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El supervisor e interventor realizara, cuando menos trimestralmente o con la periodicidad menor que se pacte en el
contrato, un informe que contenga los principales aspectos técnicos, administrativos, financieros, y juridicos del
contrato.

Los informes trimestrales deberén ser elaborado en el formato GC-FO-054 INFORME PERIODICO DE
SUPERVISION y entregados durante los meses de enero, abril, julio y octubre, Los informes deberan recaer sobre
los hechos ocurridos durante el trimestre inmediatamente anterior a la fecha de la presentacion del respectivo
informe (01 de enero a 31 de marzo, 01 abril a 30 junio, 01 julio a 30 septiembre, 01 de octubre a 31 de diciembre).

Cuando el contrato no se haya ejecutado durante la totalidad del trimestre, el informe recaera sobre un periodo
menor a los trimestres previstos anteriormente.

Cuando el contrato cuente con un plazo superior a un afio, se debera elaborar un informe anual, adicional a los
informes  trimestrales, en el formato GC-FO-050 INFORME DE CALIFICACION ANUAL DE
INTERVENTORIA/SUPERVISION.

El informe debera incluir los siguientes elementos, asi como los que el supervisor o interventor considere pertinentes
y los que establezca el contrato:

+ Estado y avance del proyecto teniendo en cuenta la programacion.

+ Estado del contrato en el &mbito financiero y presupuestal.

+ Trabajos ejecutados.

+ Cumplimiento del contratista de sus obligaciones con relacién al pago de seguridad social integral y parafiscal.
+ Verificacion del cumplimiento del compromiso del contratista respecto al personal minimo de trabajo propuesto.
+ Asuntos pendientes por resolver.

+ Control de calidad.

« Sintesis de quejas y tramite dado a las mismas.

En los aspectos anteriormente referenciados debe especificarse y estudiarse los puntos criticos o relevantes para el
desarrollo adecuado del proyecto.

NOTA: La NO publicacion o presentacion de los informes periddicos de supervision, puede ser causal de
investigacion y sancion disciplinaria, por el incumplimiento de las funciones del supervisor.

8.8.3. Informe final

El supervisor o interventor del contrato debera elaborar un informe final de supervision o interventoria, en el formato
GC-FO-020 INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL), que tendra como
proposito evidenciar y documentar la ejecucion de las obligaciones del contrato respectivo.

El informe final debe contener como minimo la siguiente informacion:
* Firma del supervisor o interventor.

* Identificacion del contrato, de las modificaciones, adiciones, prorrogas, suspensiones, reanudaciones y
sanciones que tenga el contrato.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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+ Relacién de las garantias, (Incluye estabilidad de obra, cuando sea necesaria) y certificado de modificacién.

+ Cuando el contrato supervisado u objeto de interventoria lo requiera, evidencia del cumplimiento de las
obligaciones socio ambientales derivadas ya sea de instrumentos de gestién ambiental (Licencia Ambiental
[EIAIPMA/ Permisos de uso o aprovechamiento de RRNN) o de requisitos explicitos del contrato.

El encargado de la elaboracién del informe final es el interventor cuando se haya contratado una interventoria para
la ejecucién del contrato.

El supervisor o interventor deberd verificar que se hayan dado las condiciones de pago de las facturas y que
cumplan los requisitos contractuales y de ley, para lo cual realizara la actuacion pertinente.

NOTA: La NO publicacion o presentacion de los informes finales de supervision, puede ser causal de investigacion

y sancidn disciplinaria, por el incumplimiento de las funciones del supervisor.

89.  ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION

El funcionario encargado de ejercer el control en la ejecucion de los contratos coordinaré con el contratista la fecha
en la cual realizara la entrega de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato, e informara al almacenista, la
fecha en que se entregaran los bienes adquiridos, a fin de que el almacenista programe y disponga lo necesario
para su recibo. Agotado el término y cumplido el objeto del contrato, procederan las partes a suscribir el acta de
entrega y recibo de la obra, bien y/o servicio, en la cual quedarad expresa constancia de la condicién de
cumplimiento, con sujecion al contrato o de los ajustes necesarios que deben ejecutarse dentro del término que en
ésta se sefale, para proceder a otorgar las garantias correspondientes.

Una vez recibidos los elementos contratados, el almacenista deberd elaborar el acta de ingreso al almacén. En
tratandose de obras, como anteriormente se indicd, el interventor del contrato debera suscribir las correspondientes
actas de entrega y recibo a satisfaccion de las obras contratadas, ademas de las actas de iniciacion, recibo parcial
de obras, terminacion y liquidacion del contrato. En los casos de contratos de prestacidn de servicios, corresponde a
los supervisores certificar el cumplimiento a satisfaccion del servicio en forma periddica, conforme se haya indicado
en el contrato respectivo o con la misma periodicidad en la que deban efectuarse los pagos acordados al contratista.

Las actas de recibo a satisfaccion de obras o de bienes o elementos objeto de los contratos de compraventa o
suministro, en las cuales se certifique el cumplimiento del objeto contractual, deben contener por lo menos la
siguiente informacién:

a) Lugar y fecha donde se hace entrega y recibo de las obras, bienes o elementos contratados.
Nombre de las partes 0 personas que intervienen en la diligencia y calidad que ostentan.
Numero, objeto y valor del contrato.

b) Identificacién de las obras, bienes o elementos recibidos en la que el Supervisor o Interventor conceptlian
sobre la satisfaccion de la entrega de acuerdo con las especificaciones técnicas y demas condiciones
contratadas y entregadas, concluyéndose el cumplimiento del contratista.

c) Si la entrega no fuere satisfactoria se dejard constancia, asi como las razones del incumplimiento y las
acciones de requerimiento para que el contratista dé cumplimiento a sus obligaciones cabalmente.

d) Firma del Supervisor o Interventor y demas funcionarios y personas que participaron de la diligencia de entrega
y recibo.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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8.10. EVALUACION, SELECCION, SEGUIMIENTO AL DESEMPENO Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

O PROVEEDORES EXTERNOS

El supervisor y/o interventor debera calificar el desempefio del proveedor con base en los criterios aplicables y a
través de los indicadores de evaluacién de desempefio definidos para tal fin y que aplique de conformidad con la
naturaleza del contrato.

El Supervisor y/o interventor es el responsable de la comunicacién con el proveedor sobre los resultados de la
evaluacion y de la elaboracion de los planes para mejorar el desempefio en proximas evaluaciones.

Cada proveedor debe ser evaluado de manera anual, en el Formato GC-FO-050 INFORME DE CALIFICACION
ANUAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION, o al finalizar la ejecucién de su contrato, en el Formato GC-FO-020
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FINAL), si el plazo es menor a este
tiempo.

Los criterios de evaluacion deben partir del alcance definido, las obligaciones contractuales y los acuerdos de
niveles de servicio establecidos en el contrato firmado por el proveedor.

El Supervisor del contrato debera cuantificar el desempefio del proveedor con base en los siguientes criterios:

: MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
CALIFICACION () 2) 3) (4)
Susceptible de estudio, frente a | Cumple parcialmente uno o
un posible incumplimiento en uno | més de los siguientes
0 mas de los siguientes aspectos: | aspectos:
- Tiempos de entrega-
- Tiempos de entrega-cantidades | cantidades entregadas-
entregadas-entrega de | entrega de resultados.
resultados.
- Esténdares de servicios,
- Estandares de servicios, | especificaciones técnicas, Excede el
especificaciones técnicas, | recurso humano. Cumple todas | .
plimiento
JUSTIFICACION¢ | écurso humano. Sus de sus
- Atencion a inquietudes, obligaciones obliaciones
- Atencion a inquietudes, | reclamos y sugerencias. contractuales g |
reclamos y sugerencias. contractuales
- Requisitos Seguridad y Salud
- Requisitos Seguridad y Salud | en el trabajo.
en el trabajo.
- Compromisos
- Compromisos administrativos. | administrativos. (Programacion
(Programacion del trabajo, pago | del trabajo, pago oportuno a
oportuno a empleados 'y | empleados y cotizaciones ala
cotizaciones a la Sistema de | Sistema de Seguridad Social

4 De acuerdo a la calificacidn, el supervisor deberad justificar y enumerar los logros de mayor relevancia alcanzados por el proveedor
dentro de la ejecucion del contrato o convenio.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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CALIFICACION MALO REGULAR BUENO EXCELENTE

(1) (2) (3) (4)
Seguridad Social Integral de | Integral de conformidad a
conformidad a norma vigente) norma vigente)
o o - Financiero: utilizacion y
- Financiero:  utilizacion 'y | distribucion de los recursos
distribucion  de los  recursos | seqin lo previsto en el
segun lo previsto en el contrato. | contrato.

8.11. RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
Los supervisores e interventores pueden responder en los siguientes escenarios.

a) Responsabilidad Civil: En la forma y cuantia que determine la autoridad judicial.

b) Responsabilidad Fiscal: También es una forma de responsabilidad que afecta el patrimonio del contratista,
cuando se ha visto afectado el erario.

c) Responsabilidad Disciplinaria: Podra ser sujeto pasivo de responsabilidad disciplinaria en el area de control
disciplinario interno de la entidad o por la Procuraduria General de la Nacién, en ejercicio del control
preferente.

d) Responsabilidad Penal: Igualmente, pueden ser sujetos de responsabilidad penal, lo cual conlleva privacién
de la libertad.

8.12. DOCUMENTOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA EL PAGO Y LA LIQUIDACION DEL
CONTRATO
a) Desempefio del contratista que incluye indicadores claves y observaciones generales.
b) Informe final suscrito por el supervisor o interventor del contrato y/o convenio.
c) Relacion de pagos expedida por el tesorero del Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, dependiendo el caso.
d) Ultimo pago al Sistema de Seguridad Social.
e) Actas de Iniciacion.
f) Actas de Entrega y Recibo final.
g) Actas de Suspension.
h) Actas de Reiniciacion.
i) Actas de Modificacion.
j) Actas de Liquidacion.

El supervisor debe tener en cuenta, para efectos de pagos, al finalizar la respectiva vigencia fiscal, los siguientes
conceptos:

CUENTAS POR PAGAR: En el contexto de un contrato en ejecucion, una cuenta por pagar se debe constituir
cuando el bien o servicio contratado se ha recibido a satisfaccion antes del 31 de diciembre de la respectiva vigencia
fiscal, pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se han pactado anticipos y estos
no han sido cancelados. El supervisor del contrato deberd estar atento a constituir las cuentas por pagar, para que
los recursos destinados a los compromisos adquiridos, no se pierdan.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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La omision de este procedimiento puede generar vigencias expiradas o pasivos exigibles, que pueden a su vez
involucrar indemnizaciones a cargo de la Entidad y por ende posibles responsabilidades fiscales y acciones de
repeticion contra el servidor publico que dio lugar a ello.

RESERVA PRESUPUESTAL: Se genera cuando el compromiso es legalmente constituido, pero por razones de
fuerza mayor o modificacién concertada en el plazo de ejecucidn, el objeto no fue cumplido dentro del afio fiscal que
termina y sera pagado con cargo a la reserva que se constituye a méas tardar en el primer semestre de la vigencia
siguiente.

La omisién de este procedimiento puede generar vigencias expiradas o pasivos exigibles, o cual puede a su vez,
involucrar indemnizaciones a cargo de la Entidad y por ende posibles responsabilidades fiscales y acciones de
repeticion contra el servidor publico que dio lugar a ello.

VIGENCIAS EXPIRADAS: Mecanismo que permite a las entidades que conforman el Presupuesto General de la
Nacion, cancelar obligaciones de anualidades anteriores, legalmente adquiridas, las cuales deben corresponder a
las fuentes de gasto contenidas en el articulo 38 del Estatuto Organico del Presupuesto y demas normas que
regulan la materia.

El pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas se realiza mediante un traslado presupuestal, sin embargo, esta
practica puede generar posibles responsabilidades de caracter disciplinario contra el servidor publico que dio lugar a
ello.

8.13.  LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidacion es el procedimiento a través del cual, una vez ejecutado el contrato, las partes consolidan en un
documento la manera como se dio cumplimiento a las obligaciones que cada una de las partes adquiri, con el fin
de establecer si se encuentran 0 no a paz y salvo por todo concepto, en relacién con la ejecucion del contrato. La
elaboracion y formalizacion de este documento que se denomina “Acta de Liquidacion” estaré a cargo del supervisor
o interventor del contrato y debera suscribirlo junto con el contratista y el ordenador del gasto.

Al momento de liquidar los contratos, la(s) persona(s) que sea(n) designada(s) como supervisor(es) o interventor(es)
para la vigilancia de un contrato que celebre el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio del
Ministerio de Relaciones Exteriores, esta en la obligacion de verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus
obligaciones frente a los aportes mencionados, durante la vigencia del contrato, confrontando que las sumas
cotizadas de acuerdo con el valor contratado, corresponda a lo cancelado, dejando constancia en el contrato, a
través de certificacién escrita expedida por el supervisor o interventor. Para verificar el pago de los aportes
parafiscales, el supervisor o interventor debera:

a) Exigir al contratista, previo al pago que como consecuencia de la ejecucién del contrato se vaya a adelantar,
certificacion que pruebe que se encuentra a paz y salvo por el pago de los parafiscales, aportes a cajas de
compensacion, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, asi
como el pago de los aportes a Salud y Pension y constatar la veracidad de dicha circunstancia.

NOTA 1: El control y seguimiento a las liquidaciones de los contratos sera realizado por el abogado designado para
llevar el tramite, previa solicitud de liquidacién por parte del supervisor. El abogado realizara el seguimiento y la

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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solicitud de documentos a través de correo electronico, por lo menos cada 15 dias habiles y hasta finalizar el
proceso de liquidacion.

NOTA 2: La liquidacion no es obligatoria en los contratos de prestacién de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. No obstante, los supervisores de contratos deberan suscribir acta de cierre (formato GC-FO-078). Al
finalizar los mismos el supervisor remitira a la Coordinacion del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y
Contratos, el acta de cierre con sus correspondientes soportes para la revision.

Finalmente, se solicita dar estricta aplicacién a los documentos antes indicados, sefialando que el mismo es de
obligatorio cumplimiento por parte de los funcionarios y/o contratistas que sean designados como interventores o
supervisores de los contratos que se celebren a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores o el Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores.

8.14. CIERRE DEL EXPEDIENTE

Se debe realizar el cierre del expediente, vencidos los términos de las garantias de calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones de disposicion final o recuperacion ambiental de las obras o bienes, la Entidad
Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratacion.

Dicho procedimiento se realiza Unicamente por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y
Contratos o quien haga sus veces a través del acta que cierra el expediente GC-FO-057, cuando el contrato cuente
con acta de liquidacion (formato GC-FO-031) o acta de cierre contractual (formato GC-FO- 078) debidamente
suscrita.

9. ANEXOS

No Aplica.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSION NATURALEZA DEL CAMBIO

1

CREACION DE LA GUIA DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

- INCLUSION DEL FORMATO PARA SOLICITUD DE ACCESO A SERVICIOS DE TI, POR
PARTE DEL SUPERVISOR.
- INCLUSION DE LA FUNCION “Certificar al contratista en todo lo referente a la ejecucion del

2 contrato, cuando esta lo requiera.” DENTRO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL
SUPERVISOR/ INTERVENTOR

- SE ACTUALIZO LA BASE LEGAL, INCLUYENDO LA LEY 1952 DE 2019.

- Se realizaron ajustes de redaccidn.

- Se actualiz6 la Base Legal.

- Se eliminaron las definiciones de “Clausula Penal”, “Contrato de Ejecucion Instantanea’,
Contrato de Tracto Sucesivo”, “Contrato Estatal”, “Convenio”, “Garantias”, ‘imprevisto’,
“Modificacion de Contratos”, “Multa”, “Plazo de Ejecucion”, “Suspension” y “Valor Final de
Contrato”.

- En el numeral 9.3 Calidades del interventor, se insertd pie de pagina con ejemplo de situaciones
administrativas.

- En el numeral 9.3.1 Condiciones Generales, se eliminaron los literales a) y ).

- Se insert6 el numeral 9.5 Objetivos.

- Se actualizé el titulo del numeral 9.6.1, pasando de “Responsabilidades en las Supervisiones e
Interventorias” a “Actividades a realizar en la Supervision”.

3 - Se inserto en el literal g) obligacion de los supervisores de presentar el informe final de

supervision, del contratista y los soportes de paz y salvo con el sistema de seguridad social en
el numeral 9.6.1 “Actividades a realizar en la Supervision”.

- El numeral de Funciones particulares de los supervisores, se unifico con el numeral 9.6.1.

- En el numeral 9.8 se inserta NOTA con excepciones para la presentacién de informes, y se
inserta el cddigo de los formatos en los cuales se deben presentar los mismos.

- Se modifico la responsabilidad establecida en el numeral 8.13, pasando la obligacion de
suscribir el acta de cierre del Coordinador de Licitaciones y Contratos a el Supervisor del
Contrato.

- Se eliminé el numeral 8.9.1.1 Concurrencia Entre Supervision E Interventoria.

- Se eliminé el numeral 8.10 Informacion Para El Tramite De Modificaciones, Suspensiones,
Adiciones Y Prorrogas

- Se modificd el titulo del numeral 9.11 “Sanciones a los Supervisores e Interventores” por
“‘Responsabilidades de los supervisores e interventores”y se realizaron ajustes de redaccion.

- Se modificé la escala de calificacion a proveedores, insertando una nueva matriz en la que se

define una escala fija de 1 a 4, siendo 4, la calificacién mas alta.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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- En el numeral 7 registro, se elimind el formato “GC-FO-19 CERTIFICACION DEL
INTERVENTOR/SUPERVISOR PARA PAGOS’ y se agrego el “GF-FO-142 CERTIFICACION
DEL SUPERVISOR PARA PAGOS".

- Se modificd la redaccién del literal a), numeral 9.2. POTESTAD CONTRACTUAL, en el cual se
da claridad respecto del apoyo a la supervision a través de funcionarios designados o
contratistas de prestacion de servicios.

- Se incorporo nota en el numeral 9.3. LIQUDACION DE CONTRATOS.

- En el numeral 9.6.3 Funciones administrativas del supervisor e interventor, se adicionaron las
funciones “V. Publicar en la Plataforma SECOP I, dentro de los tres dias siguientes a su
expedicion, todos los informes periédicos de supervision, y remitir al Grupo Interno de Trabajo
de Licitaciones y Contratos el soporte de la publicacion.”, “w. Publicar en la Plataforma SECOP
I, dentro de los tres dias siguientes a su expedicion, el acta de inicio y de cierre del contrato o
convenio, segun corresponda y remitir al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos
el soporte de la publicacién.” y “x. Remitir al Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y
Contratos, el Acta de Cierre, con sus correspondientes soportes, de los contratos suscritos por
la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC.”

- En el numeral 9.8.1 Elaboracion de Informes, se cambi6 la palabra “manual” por la palabra
“Guia” y se insertaron las palabras “cargarlos en la plataforma SECOP II.”

- En el numeral 9.6.1 se incorpor6 la obligacion de asistir a todas las capacitaciones que sobre el

5 tema imparta el Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos

- Se incorporo nota aclaratoria en el numeral 9.14.

- Se incorpor6 en el numeral 5. Definiciones, la definicion de Cuentas por Pagar, y Reservas
presupuestales.
- Se incorpor6 en el numeral 7. Registros, los formatos:
e GF-FO-84 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA RADICACION CUENTA
POR PAGAR A PARTIR DEL SEGUNDO PAGO.
e GF-FO-89 LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS INICIALES PARA RADICACION
CUENTA POR PAGAR (PRIMER PAGO).
e GF-FO-153 SOLICITUD CONSTITUCION RESERVAS PRESUPUESTALES.
- Se amplio el procedimiento indicado en el numeral 9.4. FACULTADES Y DEBERES DE LOS
SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES, incorporando la forma en que el supervisor debe

6 mantener informada a la entidad.

- Se ajustd la redaccion del literal d), numeral 9.6.4. Funciones técnicas del Supervisor o
Interventor, reemplazando las palabras: “que sean pertinentes a las empresas” por “en sitio” y
se agrego la palabra “actividades”.

- Se modificd el literal la redaccion del literal a) del numeral 9.6.6. Funciones Financieras del
Supervisor o Interventor, cambiando: Revisar y aprobar las cuentas del contratista (seguin se
establezca en el contrato). por “Revisar y certificar las cuentas de los contratistas una vez
cumplido el objeto del contrato, verificando los valores a pagar, los entregables e informes
necesarios si aplica (segun lo establezca la clausula forma de pago del contrato, orden de
compra o aceptacion de oferta) cumpliendo con los requisitos establecidos para la radicacion
los cuales se encuentran en los formatos GF-FO-84 Y GF-FO-89 Seguin sea el caso.”

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.
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- Se incluyeron las obligaciones de los literales b), c), f), y g) en el numeral 9.6.6. Funciones
Financieras del Supervisor o Interventor.

- Se incorpor6 una ampliacién a la nota aclaratoria del numeral 9.8.1., Elaboracion de Informes.

- Se incorpord una nota que indica la causa de la no presentacién de los informes en los
numerales 9.8.2 informes periddicos y en el numeral 9.8.3 informe final.

- Se ajusto la redaccion del numeral 9.8.2 informes periddicos y se incluyd texto relacionado con
los informes anuales de supervision.

- Se elimind la palabra contable, del titulo del numeral 9.6.6. Funciones financieras del
Supervisor e Interventor.

- Se elimind el numeral 1. NATURALEZA JURIDICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y DEL FONDO ROTATORIA DE RELACIONES EXTERIORES.
- Se incluyeron en el numeral 6. Registros los siguientes formatos.
e GC-FO-057 ACTA DE CIERRE DE EXPDIENTE CONTRACTUAL
e GC-FO-078 ACTA DE CIERRE CONTRACTUAL
- En el numeral 6 se eliminé el siguiente registro:
e (CO-FO-12 CONTROL DE ASISTENCIA'Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CON
ENTIDADES EXTERNAS

- En el numeral 7 sistemas de informacién y otros medios electrénicos, se adiciono:
o Sistema Integrado de Gestion.
- En el numeral 8.6.1 se adiciond la siguiente obligacion:

h) Al finalizar la ejecucion del contrato, el supervisor debera exigir al contratista la
entrega de los documentos de archivo y de apoyo, fisicos y electronicos que se
reciban y produzcan como resultado del cumplimiento de las obligaciones
contractuales relacionados en el formato establecido para tal fin. (Este requisito sera
exigido para el Ultimo pago y aplicara solo para los contratos de prestacion de
servicios y apoyo a la gestion, y aquellos que manejen informacion documentada).

- Se ajusto la redaccion de la obligacion del literal s), numeral 8.6.1, la cual quedo de la siguiente

manera:

s) Realizar las capacitaciones que, en la materia, brinde el Grupo Interno de Trabajo de
Licitaciones y Contratos (Cuando la capacitacién se por E-Learning y otra plataforma o
medio el supervisor debera allegar la certificacion que acredite la realizaciéon de la
capacitacion, para que esta quede archivada en el correspondiente expediente).

- Se incluyo la nota numero 2 al numeral 8.13. Liquidacion del contrato.

-Se ajusto la redaccion del texto incluido en el numeral 8.14. cierre de expediente, y se
reemplazo la responsabilidad de esta pasando del supervisor e interventor al Coordinador del
GIT de Licitaciones y contratos.

- Se ajustaron los nombres de los formatos relacionados en el numeral 6. Registros, y en el todo
el documento.

Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada.




